

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу
МАДОУ ДС № 1 «Белоснежка»
от 27.02.2023 № 106


ДОРОЖНАЯ КАРТА
по внедрению ФОП ДО и исполнению мероприятий по приведению ООП в
соответствие с ФОП ДО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Е.Е. Рубан Н.А. Иванова
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Е.Е. Рубан Н.А. Иванова
3	Издание приказа «О внедрении ФОП ДО»	Январь 2023	Е.Е. Рубан Н.А. Иванова
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	Е.Е. Рубан Н.А. Иванова
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	Е.Е. Рубан Н.А. Иванова
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль – август 2023	Е.Е. Рубан
7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	Е.Е. Рубан Н.А. Иванова
8	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Апрель 2023	Е.Е. Рубан Н.А. Иванова
9	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП ДО с 01.09.2023	Август 2023	Е.Е. Рубан Н.А. Иванова
2. Кадровое обеспечение			
10	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	май 2023	Е.Е. Рубан
11	Проведение анализа образовательных потребностей	Апрель –май	Е.Е. Рубан

	и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	2023	Н.А. Иванова
12	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Июнь-август 2023	Е.Е. Рубан Н.А. Иванова
3. Методическое обеспечение			
13	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль – август 2023	Е.Е. Рубан Н.А. Иванова.
14	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	Е.Е. Рубан Н.А. Иванова
15	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	Е.Е. Рубан Н.А. Иванова
16	Разработка и утверждение образовательной программы МАДОУ ДС № 1 «Белоснежка»	Апрель - август 2023	Е.Е. Рубан Н.А. Иванова
4. Информационное обеспечение			
17	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	Е.Е. Рубан Н.А. Иванова
18	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	Е.Е. Рубан Н.А. Иванова
19	Информирование родителей о внедрении ФОП ДО при проведении родительских собраний и через мессенджеры	Апрель – август 2023	Е.Е. Рубан Н.А. Иванова
20	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 июня 2023	Е.Е. Рубан Н.А. Иванова
5. Материально-техническое обеспечение			
21	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП	Январь - август 2023	Е.Е. Рубан Н.А. Иванова
22	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	Е.Е. Рубан
23	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП	Апрель 2023	Е.Е. Рубан Н.А. Иванова
24	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	Е.Е. Рубан Н.А. Иванова

25	Закупка/приобретение методических дидактических материалов для реализации ФОП	и	В течение 2023	Е.Е. Рубан Н.А. Иванова
----	---	---	----------------	----------------------------

Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 «Белоснежка» ст.Переясловской муниципального образования Брюховецкий район



Е.Е. Рубан